

Tilkomst/rømning

RUH145 • RUH




Prosjekt	Stovner skole
Prosjekt nr.	12200037
Bygning	Tilbygg
Etasje	Plan 1
Tegning	Riggplan (Versjon 4)
Koordinater	86.05242 92.00068 199.50000
Etasjer	Plan 1
Soner tilbygg	Mellombygg Sør

Tiltak (forslag til utbedring)	Legges under gangbru/rampe
Klassifisering (Fylles ut av HMS)	Farlig forhold (Ingenting har skjedd)
Status tiltak	Tiltak er tilfredsstillende

Entreprise	00 Byggherre
Arbeidsforløp	3. RUH fra BH
Opprettelsesdato	3. des. 2025, 09:00
Tidsfrist	4. des 2025
Opprettet av	Erik Henriksen, Advansia AS
Ansvarlig	(Godkjent, lukket)

Risikoområde (Tapspotensial)	● Grønn
Fokusområde	3 Ferdsels- og adkomstveier, 27 Orden og ryddighet
OBf kategori	Fare for fall




3. des. 2025, 09:00

Tildelt til Betonmast Oslo AS

Opprettet av:	Erik Henriksen, Advansia AS
Tildelt:	Daniel Wijatkowski, Betonmast Oslo AS
Emne:	Tilkomst/rømning
Tidsfrist:	4. des 2025
Beskrivelse:	Denne lå oppe på rampe, når man legger opp slike kabler skal de legges under rampe

Tilkomst/rømning

RUH145 • RUH



1.1, 2025-12-03, 08.55

3. des. 2025, 13:07

Utbedret av Betonmast Oslo AS

Oppdatert av:	Daniel Wijatkowski, Betonmast Oslo AS
Ny ansvarlig:	Erik Henriksen, Advansia AS
Beskjed:	Ledninger lagt under rampe



2.1, 2025-12-03, 12.36

7. jan. 2026, 13:54

Godkjent av Advansia AS

Oppdatert av:	Erik Henriksen, Advansia AS
Klassifisering (Fylles ut av HMS):	Farlig forhold (Ingenting har skjedd)
Status tiltak:	Tiltak er tilfredsstillende
Risikoområde (Tapspotensial):	Grønn
Fokusområde:	3 Ferdsels- og adkomstveier, 27 Orden og ryddighet
OBF kategori:	Fare for fall
Beskjed:	Tiltak utført er bra og avvik lukkes

Dalux Field

Utskrevet 14. jan. 2026, 10:32
Derya Reite